



TERCER INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO PP U079, 2024

Por medio de la presente, aprovecho para enviarle un afectuoso saludo a nombre de la comunidad del Instituto Tecnológico de Cd. Altamirano. Asimismo, tengo a bien, informar el estatus del ejercicio de los recursos del Programa Presupuestario U079 "Expansión de la Educación Media Superior y Superior, para el tipo superior U079, Ejercicio 2024. Monto autorizado: \$4, 033,800.00, de acuerdo a los lineamientos internos de coordinación en el marco del Programa Presupuestario U079.

Informe

En el Instituto Tecnológico de Ciudad Altamirano, con fecha de corte al cuarto trimestre 2024, hemos cubierto el pago correspondiente al 100% de dos proveedores que tienen adjudicación en la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica No. LA-11-M00-011M00994-I-2-2024, en la partida de equipo especializado ELT-003 "Sistema de Riego" y la partida ELT-004 "Kit de Maquinaria Agrícola".

En el caso de la **partida ELT-003 "Sistema de Riego"**, el avance físico y financiero de los bienes, es del 100%. **Anexo I.** Contrato, pagos, facturas, acta entrega-recepción de los bienes. El proveedor realizó entrega de un sistema de riego, integrado por los siguientes equipos:

- 1 (un) Sistema de riego, Marca Foliservis, Modelo FS-PGA120. Para una superficie de 40x15 metros.
- 1 (un) Sistema de riego, Marca Foliservis, Modelo FS-SPDM500. Para una superficie de 40x15 metros.
- 1 (un) Sistema de riego, Marca Foliservis, Modelo FS-EDDH40. Para una superficie de 100 metros.
- 1 (un) Sistema de riego, Marca Foliservis, Modelo FS-EDDH40. Para una superficie de 250 metros.
- 1 (un) Generador eléctrico, Marca Foliservis, Modelo FS-EDDH40.





Evidencia fotográfica del equipo entregado, en la partida ELT-003 por el Proveedor FOLISERVIS





En este mismo contexto, con respecto a la partida **ETL-004 "Kit de Maquinaria Agrícola"** el avance físico y financiero de los bienes, es del 100%. **Anexo II.** Contrato, pagos, facturas, documento de la recepción de los bienes. El proveedor ha realizado entrega del equipo considerado en la partida que a continuación, se enlistan:

- 1 (un) Estación Meteorológica modelo 12946-00
- 4 (cuatro) Básculas Grúa modelo CRS10000
- 2 (dos) Motoperforadoras modelo MTT52M
- 3 (tres) Cortasetos de 60cm, modelo 525HE4
- 2 (dos) Cortasetos, modelo BC240H
- 2 (dos) Cerradoras de costales, modelo FT26-1A
- 1 (un) Acolchadora Agrícola, modelo ALOL 72 PLUS
- 1 (un) Bordero Agrícola, modelo BOB-06
- 5 (cinco) aspersoras, modelo campera 4T 818101

Evidencia fotográfica del equipo entregado, en la partida ELT-004 por el Proveedor EDUBYTES:









Equipo especializado TICS y Mobiliario

Con respecto al equipo de TICS y Mobiliario, el día 24 de septiembre del presente año, se celebró la firma del Convenio Específico de Colaboración entre el Tecnológico Nacional de México (TecNM), el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), y el Instituto Tecnológico de Ciudad Altamirano, en el marco del programa U079 para el año 2024. Este convenio marca un hito en el proceso de licitación que permitirá al INIFED llevar a cabo la adquisición de equipos de Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) y mobiliario, en beneficio directo de esta institución educativa.

Al día siguiente de la firma del convenio se realizó el depósito al INIFED del 100% del recurso autorizado para TICS y mobiliario, para la ejecución objeto del Convenio, por un monto total de \$1,756,000.00 (Un Millón Setecientos Cincuenta y Seis Mil Pesos 00/ MN). Consultar el **Anexo III**. Contrato, pagos, facturas, documento de recepción de los bienes.

Situación actual, hemos recibido el siguiente equipo por parte del proveedor:

- 10 (diez) Video proyectores
- 10 (diez) Laptops
- 1 (un) Dron profesional para fotografía y video.
- 2 (dos) Pantallas Smart TV 32".

En los próximos días, 15 de enero 2025 aproximadamente, se estaría entregando el equipo que falta, de acuerdo a lo establecido en el convenio específico entre el INIFED y el Instituto Tecnológico de Ciudad Altamirano.

Equipo con entrega pendiente:

- 2 (dos) Drones Agrícola de 6 ejes, con capacidad de 40kg, 40L.





Evidencia fotográfica del equipo entregado, por el Proveedor INIFED:





Finalmente, mostramos una tabla con la relación de pagos o recursos ejercidos en el proyecto. El Instituto Tecnológico Ejerció un monto total de **\$3'921,592.33** y de acuerdo a los lineamientos los recursos no devengados, se reintegrarán a la TESOFE, a fecha actual estamos trabajando para solicitar la línea de captura y realizar dicho reintegro.

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS DE JUNIO A NOVIEMBRE 2024			
MES	RAZÓN SOCIAL	MONTO	PARTIDA
Julio	FOLISERVIS S.A. de C.V.	\$754,902.00	ELT-003
Octubre	FOLISERVIS S.A. de C.V.	\$922,658.01	ELT-003
Julio	EDUBYTES S.A. DE C.V.	\$219,614.54	ELT-004
Noviembre	EDUBYTES S.A. DE C.V.	\$268,417.78	ELT-004
Septiembre	INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA "INIFED"	\$1,756,000.00	---
Total ejercido:		\$3'921,592.33	

Con las acciones descritas anteriormente se tiene el 100% de las gestiones para la adquisición de los bienes del proyecto autorizado para el Instituto Tecnológico de Ciudad Altamirano. Y con respecto al avance de captación de la matrícula en este periodo 2024-2025 hemos logrado captar una matrícula de 1,035 estudiantes en los diferentes programas educativos.

Plan de Estudio	Modalidad	Clave	Estatus	Matrícula	Validación	Enmienda
Contador Público	Escolarizada	COPU-2010-205	Vigente	196		En proceso
Ingeniería en Administración	Escolarizada	IADM-2010-213	Vigente	96		
Ingeniería en Agronomía	Escolarizada	IAGR-2010-214	Vigente	258		
Ingeniería en Gestión Empresarial	Mixta	IGEM-2009-201	Vigente	63		
Ingeniería Informática	Escolarizada	IINF-2010-220	Vigente	168		
Licenciatura en Administración	Escolarizada	LADM-2010-234	Vigente	168		
Licenciatura en Biología	Escolarizada	LBIO-2010-233	Vigente	80		
Ingeniería en Desarrollo de Aplicaciones	Escolarizada	IDAP-2024-246	Vigente	6		En proceso
MATRÍCULA TOTAL:						1035

