



INFORME FINAL FÍSICO-FINANCIERO PP U079-2024.

Por medio de la presente, aprovecho para enviarles un afectuoso saludo a nombre de la comunidad del Instituto Tecnológico de Cd. Altamirano. Asimismo, tengo a bien, informar el estatus del ejercicio de los recursos del Programa Presupuestario U079 "Expansión de la Educación Media Superior y Superior, para el tipo superior U079, Ejercicio 2024. Monto autorizado: \$4, 033,800.00, de acuerdo a los lineamientos internos de coordinación en el marco del Programa Presupuestario U079.

Informe

En el Instituto Tecnológico de Ciudad Altamirano, con fecha de corte al cuarto trimestre 2024, hemos cubierto el pago correspondiente al 100% de dos proveedores que tienen adjudicación en la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica No. LA-11-M00-011M00994-I-2-2024, en la partida de equipo especializado ELT-003 "Sistema de Riego" y la partida ELT-004 "Kit de Maquinaria Agrícola".

En el caso de la **partida ELT-003 "Sistema de Riego"**, el avance físico y financiero de los bienes, es del 100%. El proveedor realizó entrega de un sistema de riego, integrado por los siguientes equipos:

- 1 (un) Sistema de riego, Marca Foliservis, Modelo FS-PGA120. Para una superficie de 40x15 metros.
- 1 (un) Sistema de riego, Marca Foliservis, Modelo FS-SPDM500. Para una superficie de 40x15 metros.
- 1 (un) Sistema de riego, Marca Foliservis, Modelo FS-EDDH40. Para una superficie de 100 metros.
- 1 (un) Sistema de riego, Marca Foliservis, Modelo FS-EDDH40. Para una superficie de 250 metros.
- 1 (un) Generador eléctrico, Marca Foliservis, Modelo FS-EDDH40.

Evidencia fotográfica del equipo entregado, en la partida ELT-003 por el Proveedor FOLISERVIS S.A. DE C.V.







En este mismo contexto, con respecto a la partida **ETL-004 "Kit de Maquinaria Agrícola"** el avance físico y financiero de los bienes, es del 100%. El proveedor ha realizado entrega del equipo considerado en la partida que a continuación, se enlistan:

- 1 (un) Estación Meteorológica modelo 12946-00
- 4 (cuatro) Básculas Grúa modelo CRS10000
- 2 (dos) Motoperforadoras modelo MTT52M
- 3 (tres) Cortasetos de 60cm, modelo 525HE4
- 2 (dos) Cortasetos, modelo BC240H
- 2 (dos) Cerradoras de costales, modelo FT26-1A
- 1 (un) Acolchadora Agrícola, modelo ALOL 72 PLUS
- 1 (un) Bordero Agrícola, modelo BOB-06
- 5 (cinco) aspersoras, modelo campera 4T 818101

Evidencia fotográfica del equipo entregado, en la partida ELT-004 por el Proveedor EDUBYTES S.A. DE C.V.









Equipo especializado TICS y Mobiliario

Con respecto al equipo de TICS y Mobiliario, el día 24 de septiembre del presente año, se celebró la firma del Convenio Específico de Colaboración entre el Tecnológico Nacional de México (TecNM), el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), y el Instituto Tecnológico de Ciudad Altamirano, en el marco del programa U079 para el año 2024. Este convenio marca un hito en el proceso de licitación que permitirá al INIFED llevar a cabo la adquisición de equipos de Tecnologías de la Información y Comunicación (TICS) y mobiliario, en beneficio directo de esta institución educativa.

Al día siguiente de la firma del convenio se realizó el depósito al INIFED del 100% del recurso autorizado para TICS y mobiliario, para la ejecución objeto del Convenio, por un monto total de \$1,756,000.00 (Un Millón Setecientos Cincuenta y Seis Mil Pesos 00/ MN).

Situación actual, hemos recibido el siguiente equipo por parte del proveedor, MEDIA AEREA DRONE SOLUTIONS, S.A. DE C.V.:

- 10 (diez) Video proyectores
- 10 (diez) Laptops
- 2 (dos) Drones Agrícola de 6 ejes, con capacidad de 40kg, 40L.
- 1 (un) Dron profesional para fotografía y video.
- 2 (dos) Pantallas Smart TV 32".

Evidencia fotográfica del equipo entregado, por el Proveedor MEDIA AEREA DRONE SOLUTIONS, S.A. DE C.V.:





Recursos devueltos por INIFED

El INIFED realizó un reintegró por la cantidad de **\$1, 239,157.78** (Un millón doscientos treinta y nueve mil ciento cincuenta y siete pesos 78/100 M.N.), derivado de que no fue posible la asignación de partidas por los costos elevados en los bienes solicitados.

Dada esta situación, no se logró la adquisición del siguiente mobiliario:

- 5 (Cinco) Aires acondicionado, capacidad 2 toneladas.
- 250 (Doscientos cincuenta) Pupitre Escolar.
- 5 (Cinco) Pizarrón Blanco.
- 15 (Quince) Sillas para Oficina.
- 5 (Cinco) Escritorios para oficina.
- 10 (Diez) Lockers metálicos.

Finalmente, mostramos una tabla con la relación de pagos o recursos ejercidos en el proyecto:

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS DE JUNIO A NOVIEMBRE 2024			
MES	RAZÓN SOCIAL	MONTO	PARTIDA
Julio	FOLISERVIS S.A. de C.V.	\$754,902.00	ELT-003
Octubre	FOLISERVIS S.A. de C.V.	\$922,658.01	ELT-003
Julio	EDUBYTES S.A. DE C.V.	\$219,614.54	ELT-004
Noviembre	EDUBYTES S.A. DE C.V.	\$268,417.78	ELT-004
Septiembre	INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA "INIFED"	\$516,842.22	---
Total ejercido:		\$2'682,434.55	

El Instituto Tecnológico Ejerció un monto total de **\$2'682,434.55** y de acuerdo a los lineamientos los recursos no devengados, por la cantidad de **\$1'351,365.45** se reintegraron a la TESOFE.





Con las acciones descritas anteriormente no se logró la adquisición al 100% de los bienes del proyecto autorizado para el Instituto Tecnológico de Ciudad Altamirano. Y con respecto al avance de captación de la matrícula en periodo 2024-2025 hemos logrado captar significativamente una matrícula de 1,035 estudiantes en los diferentes programas educativos.

Cd. Altamirano Inicio Matrícula Cerrar Sesión

Matrícula Escolar

Reporte de Indicadores Cerrar registros

Plan de Estudio	Modalidad	Clave	Estatus	Matrícula	Validación	Enmienda	
Contador Público	Escolarizada	COPU-2010-205	Vigente	196		En proceso	
Ingeniería en Administración	Escolarizada	IADM-2010-213	Vigente	96			
Ingeniería en Agronomía	Escolarizada	IAGR-2010-214	Vigente	258			
Ingeniería en Gestión Empresarial	Mixta	IGEM-2009-201	Vigente	63			
Ingeniería Informática	Escolarizada	IINF-2010-220	Vigente	168			
Licenciatura en Administración	Escolarizada	LADM-2010-234	Vigente	168			
Licenciatura en Biología	Escolarizada	LBIO-2010-233	Vigente	80			
Ingeniería en Desarrollo de Aplicaciones	Escolarizada	IDAP-2024-246	Vigente	6		En proceso	
MATRÍCULA TOTAL:						1035	

ATENTAMENTE
Excelencia en Educación Tecnológica®
Contribuyendo al Desarrollo Tecnológico del País®

Rodriguez
CESAR DEL ÁNGEL RODRÍGUEZ TORRES
DIRECTOR DEL I.T. DE CD. ALTAMIRANO

C.c.p. Archivo
CDART/SVH



2025
Año de
La Mujer Indígena

Av. Pungarabato Pte. S/N, Col. Morelos, Mpio. de Pungarabato
C.P. 40665, Cd. Altamirano, Gro. Tel. 01 (767) 6720607 Ext.103
e-mail: dir_cdaltamirano@tecnm.mx www.cdaltamirano.tecnm.mx

